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RESUMEN: Motivar la aplicación de proyectos de mejora de procesos en las empresas de desarrollo de software 
iberoamericanas,  en  su  gran  mayoría  Micro,  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  Desarrolladoras  de  Software 
(MiPyMEs_DS) es una necesidad imperante para la búsqueda de una industria de software que sea competitiva no 
solo en contextos regionales sino también internacionales. Los modelos internacionalmente reconocidos, representan 
alto  riesgo  en  su  aplicación  para  una  MiPyMES_DS,  esto  debido  quizá  a  su  gran  inversión  en  dinero,  tiempo, 
recursos, difícil gestión, además de la complejidad de las recomendaciones y un retorno de la inversión a largo plazo. 
El  objetivo  de  este  trabajo  es  presentar  a  Agile  SPI  –  Process  como  un  proceso  de  mejora  de  procesos  basado 
principalmente  en  metodologías  y  principios  ágiles,  requerimientos  livianos  y  adaptaciones  de  modelos 
internacionales. De  la misma manera en el artículo se presentan  los resultados obtenidos en  la  implementación de 
Agile SPI – Process en varias MiPyMEs_DS de Iberoamérica y el sur occidente de Colombia. 

PALABRAS  CLAVE:  Procesos  Ágiles,  Micro  Pequeñas  y Medianas  Empresas  (MIPyMEs),  Proceso  Software, 
Mejora de Procesos Software (SPI), Grupo de Mejora de Procesos de Software (TSPI). 

ABSTRACT: The  idea of   motivate  the  Iberoamerican software development companies,  in particular Small and 
medium  software  development  enterprises  (SME’s),  to  improve  their  processes  is  a  real  necessity  looking  for  a 
competitiveness and international software industry not only in national but international markets. The international 
models are expensive and are not easy to implement in SME’s due to money investment,  poor management, time, 
resources, and the complexity in the  recommendations suggested for the International Standards. The main goal of 
this  paper  is  to  present a  Process  called Agile SPI  – Process,  as  a  process  that    intends  to  improve  the  software 
process  based  mainly  on  easy  principles  and  methodologies,  soft  requirements  and  adaptation  to  international 
models. This paper also presents Process the results obtained in the implementaion of Agile SPI – Process in some 
companies in Iberoamerica and at the  South­West Region in Colombia. 

KEYWORDS: Agile, Small and Medium Enterprises  (SME’s), Software Process, Software Process  Improvement 
(SPI), Team Software Process Improvement (TSPI).
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1.   INTRODUCCIÓN 

El esquema tradicional de SPI (Software Process 
Improvement)  ha  demostrado  ser  efectivo  en 
proyectos  de  gran  envergadura  donde  se  exige 
tener  un  riguroso  control  sobre  el  “qué”  y  el 
“cómo” de  las cosas. Sin embargo,  este  enfoque 
no  resulta  ser  el  más  adecuado  para 
MiPyMEs_DS  que  deseen  implementar  un 
proyecto de SPI, ya que en este tipo de industria 
el  contexto  es muy cambiante  y  al  igual  que  en 
sus  proyectos  de  desarrollo  software,  necesitan 
reducir  drásticamente  los  tiempos  de  los 
proyectos  y  costos  relacionados  sin  alterar  la 
calidad  del  mismo  [1],  [2].  “Casi  todos  los 
autores  están  de  acuerdo  en  que  las 
características  especiales  de  las  pequeñas 
empresas hacen que  los programas de mejora de 
procesos deban aplicarse de un modo particular y 
visiblemente  diferente  a  como  se  hace  en  las 
grandes  organizaciones,  y  que  esto  no  es  tan 
sencillo  como  el  hecho  de  considerar  dichos 
programas  de  mejora  versiones  a  escala  de  las 
grandes  compañias”  [1].  Una  prueba  de  ello  es 
que  para  muchos  equipos  de  SPI,  la 
implementación  de  modelos  de  mejora 
tradicionales  en  su  gran  mayoría  pesados  y 
burocráticos,  les  resulta  muy  distante,  por 
ejemplo, no es lo mismo mejorar los procesos al 
interior  de  equipos  con  alta  rotación,  y  gran 
número  de  participantes,  que  mejorarlos  en  un 
equipo  pequeño  y  estable  [2].  El  contexto  es 
totalmente diferente y cambiante. 

Ante  esta  situación,  la  adaptación  de  las 
metodologías ágiles a los proyectos de mejora de 
procesos  de  software  aparece  como una posible 
respuesta  para  suplir  esta  necesidad 
metodológica,  primero por  estar orientados para 
proyectos  pequeños,  y  segundo  por  obtener 
resultados  orientados  al  valor,  elevada 
simplificación  de  actividades,  soluciones  a 
medida  y  rápido  ROI  (Return  On  Investment). 
Dicha  adaptación  y  ajuste  permite  mapear  la 
gestión  de  proyectos  de  Software  al  rango  de 
proyectos  de  SPI  en  las  MiPyMEs_DS,  en  las 
cuales  los  equipos de mejora son pequeños, con 
plazos  reducidos,  requisitos de mejora volátiles, 
rápido  retorno  de  la  inversión,  poca 
disponibilidad  de  recursos  humanos, 

económicos, de procesos detallados, tiempo, etc. 
[1],[8]. 

El  interés  por  agilizar  los  proyectos  de  SPI  ha 
venido  creciendo  últimamente,  en  especial 
cuando la adaptación y definición de modelos de 
calidad  y  mejora  de  procesos  de  software  para 
MiPyMEs_DS demuestra ser un punto clave y de 
rápido  crecimiento  en  el  contexto 
iberoamericano. Prueba de ello son los proyectos 
de  investigación desarrollados en México con  la 
definición  del  Modelo  de  Procesos  para  la 
Industria  del  Software  (MoProSoft)  [3], 
Colombia  con  su  Framework  Agile  SPI  [4], 
Brasil  con  su  Modelo  de  Referencia  para  la 
Mejora de Proceso de Software (MR mps) [5] y 
el  proyecto  “Mejora de Procesos para Fomentar 
la  Competitividad  de  la  Pequeña  y  Mediana 
Industria  del  Software  de  Iberoamérica” 
(COMPETISOFT). 

En  este  artículo  se  presenta  la  adaptación  de 
algunos  principios  y  metodologías  ágiles  en  el 
proceso  para  la  mejora  de  procesos  que  hemos 
denominado Agile SPI – Process. El objetivo es 
presentar cómo la definición de pautas y criterios 
en  las  metodologías  de  desarrollo  de  software 
ágil, benefician la gestión de proyectos de SPI en 
el  sector  más  representativo  de  la  industria  del 
software,  las  MiPyMEs  [19].  Además  de  la 
presente introducción, el artículo está organizado 
como  sigue.  En  la  sección  2  se  presenta  una 
descripción  de  las  metodologías  Agiles 
utilizadas.  Posteriormente,  se  describe  la  vista 
Agil  de  SPI  Process.  Luego  se  describen  los 
requerimientos  fundamentales  para  un  SPI 
liviano.  La  sección  5  se  centra  en  el  vértice 
humano con la descripción de la conformación y 
gestión  de  equipos  de  mejoramiento  ágil  y 
liviano,  presentando  sus  principales 
características,  las  iteraciones  incrementales 
orientadas  al  valor  y  su  correspondencia  con  el 
proceso  de  desarrollo SCRUM. En  la  sección 6 
se  presentan  los  estudios  de  caso  en  los  que  ha 
sido y se encuentra siendo aplicado Agile SPI – 
Process,  y  finalmente  en  la  sección  7  aparecen 
las conclusiones y trabajo futuro.
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2.  METODOLOGÍAS  ÁGILES 
INVOLUCRADAS 

El  objetivo principal  de  las metodologías  ágiles 
es  el  de  esbozar  los  valores  y  principios  que 
deberían  permitir  a  los  equipos  de  trabajo, 
desarrollar  software  rápidamente  y  responder  a 
los  cambios  que  pudieran  surgir  a  lo  largo  del 
proyecto  [2].  Con  la  adaptación  de  estas  se 
pretenden ofrecer una alternativa a los proyectos 
de  SPI  tradicionales,  caracterizados  por  ser 
rígidos y dirigidos por  la documentación que se 
genera  en  cada  una  de  las  actividades 
desarrolladas.  A  continuación  se  resumen 
algunos  de  los  conceptos,  modelos  y  técnicas 
adaptadas: 

El Manifiesto Ági es, un documento que resume 
la esencia de las metodologías ágiles, y una serie 
de  principios  que  valora  principalmente  los 
siguientes  aspectos  [2]:  (1)  Al  individuo  y  las 
interacciones  del  equipo  de  desarrollo  sobre  el 
proceso  y  las  herramientas;  (2)  Desarrollar 
software  que  funciona,  más  que  conseguir  una 
buena documentación;  (3) La  colaboración  con 
el  cliente,  más  que  la  negociación  de  un 
contrato; (4) Responder a los cambios, más que 
seguir estrictamente un plan. 

Programación  Extrema  (XP  –Extreme 
Programming) [24], este  enfoque se centrada en 
potenciar  las  relaciones  interpersonales  como 
clave  para  el  éxito  en  desarrollo  de  software, 
promover  el  trabajo  en  equipo,  preocuparse  por 
el aprendizaje de  los desarrolladores y propiciar 
un buen clima de trabajo. 

SCRUM  [17],  es  un  proceso  de  desarrollo  que 
además  de  facilitar  la  gestión  de  proyectos  con 
un rápido cambio de requisitos, permite llevar a 
cabo  desarrollos  de  software  iterativos  e 
incrementales.  Por  lo  general  es  usado  en 
ambientes de desarrollo ágiles. 

Lean  Development  [23],  esta  metodología  de 
desarrollo tiene como precepto la eliminación de 
basura  (artefactos  que  no  tienen  utilidad)  a 
través  de  la  mejora  constante,  haciendo  que  el 
producto  fluya  a  instancias  del  cliente  para 
hacerlo  lo más completo posible, entre otras [9]. 

3.  VISTA ÁGIL DE AGIL SPI – PROCESS 

Agile  SPI  –  Process  además  de  integrar 
características  ágiles,  definir  el  qué  hacer,  el 
cómo  hacerlo,  ser  sencillo  de  leer,  interpretar  y 
aplicar,  también  propone  una  infraestructura  de 
trabajo detallada, define técnicas de gestión para 
facilitar la mejora y adopta una metodología para 
la  conformación  efectiva  de  los  equipos  de 
trabajo  en  torno  a  la  infraestructura  y  un 
conjunto detallado de las disciplinas que inciden 
de  manera  transversal  durante  un  proyecto  de 
SPI  como  pieza  fundamental  del  cómo  hacerlo 
[8].  En  resumen  Agile  SPI  –  Process  se 
caracteriza por: 

a) Guiar la mejora de  los procesos de desarrollo 
de  software,  manteniendo  el  nivel  de  agilidad 
que la empresa desee. 

b)  Adaptar  principios  y  características  de 
modelos  y  metodologías  de  gestión  para  el 
desarrollo ágil y liviano. 

c)  Estar  adecuado  a  una  industria  dinámica, 
creativa,  innovadora  e  incierta  como  lo  es  la 
industria del software. Una industria orientada al 
conocimiento organizacional y al talento humano 
como diferenciadores competitivos. 

4.  REQUERIMIENTOS  Y  PRINCIPIOS 
ÁGILES  EN  LA MEJORA DE  PROCESOS 
SOFTWARE 

Para  la  mejora  de  procesos  se  han  identificado 
una serie de requerimientos mínimos que debería 
tener un proyecto de SPI. En la figura 1, se pude 
observar  los  principios  básicos  asociados  a  los 
requerimientos, a los cuales hemos adaptado una 
serie  de  principios  básicos  que  permiten 
solventar dichas necesidades.
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Figura  1. Principios Básicos de requerimientos 
Figure  1. Requirements Basic Principles 

4.1 Requer imientos en los proyectos de SPI 

La preocupación de las MiPyMEs_DS se orienta 
en  como  aprovechar  todo  el  conocimiento 
adquirido,  la  experiencia ganada y  la  tecnología 
desarrollada  para  impactar  positivamente  la 
mejora  de  los  procesos  en  sus  realidades 
específicas.  Cuatro  requerimientos 
fundamentales  para  un  SPI  liviano,  emergen  de 
la necesidad de  satisfacer  esas necesidades  [12] 
(ver figura 1): 

R1.  Ser  efectivo  y  producir  buenos  resultados 
[p.e.,  ciclos  de  desarrollo más  cortos,  detección 
de  errores  y  retorno  de  la  inversión  más 
temprana]. 

R2.  Ser  incremental  en  términos  de  que  deberá 
ser  factible  de  implementarse  inicialmente  con 
poco  esfuerzo  y  luego  ser  extendido 
incrementalmente  mediante  ciclos  cortos  que 
coincidan  con  los  ciclos  de  desarrollo  de  los 
proyectos a los cuales se apliquen. 

R3. Proveer resultados rápidos y tangibles de tal 
forma que pueda justificarse su continuación. 

R4.  Utilizar  tecnologías  informáticas  existentes 
y probadas en este campo de aplicación. 

4.2 Pr incipios Ágiles en la Mejora de Procesos 

La  principal  diferencia  entre  un  proceso  ágil  y 
uno burocrático se  encuentra en  la orientación a 
la  entrega  de  valor,  el  apoderamiento  de  los 

individuos  a  la  reflexión  constante  sobre  la 
forma de hacer el  trabajo, a  las característica de 
adaptación a medida de  los proyectos, sencillez, 
fácil  aprendizaje  y  aplicación,  [2].  Con  el 
propósito de  establecer una  línea de  trabajo ágil 
basada  en  las  características  mencionadas 
anteriormente,  Agile  SPI  –  Process  define  y 
adopta  del  Manifiesto  Ágil  una  serie  de 
principios  que  deberían  ser  considerados  como 
pilares en la gestión de un proyecto de SPI ágil y 
efectivo. A continuación hacemos un resumen de 
dichos principios. 

P1.  Satisfacer  la  necesidad  del  cliente.  La 
prioridad  más  alta  deberá  ser  el  satisfacer  la 
necesidad  del  cliente  a  través  de  la  entrega 
temprana  y  continua de mejoras significativas. 

P2.  El  diagnóstico  es  una  fase  clave.  El 
diagnóstico  es  un  fase  clave  en  cualquier 
proyecto de SPI, puesto que permite  iedentificar 
y  las  fortaleces  y  debilidades  de  una 
organización  frente  a un modelo de referencia. 

P3. Entrega temprana de Mejoras. Las entregas 
tempranas  de  mejora  obligan  a  que  se  generen 
ciclos  cortos  de  visibilidad  de  los  proyectos, 
mejorando  la  percepción  de  los  mismos  y 
garantizando  la  entrega  frecuente  de  valor  al 
negocio,  además  de  un  rápido ROI.  Esto  puede 
llevarse  a  cabo  mediante  la  incorporación  de 
varias  iteraciones  incrementales  a  la  vez  en  un 
mismo  proyecto  de  SPI.  Las  iteraciones  de 
mejora  son mini­ciclos o mini­proyectos de SPI 
pero  con  objetivos  mucho  más  pequeños  y 
específicos  en  comparación  al  proyecto  de  SPI 
general. 

P4.  Reuniones  cara  a  cara  La  forma  más 
eficiente  y  efectiva  de  comunicar  información 
bilateral  dentro  de  un  equipo  de  mejora  es 
mediante la conversación cara a cara. Esto obliga 
a  que  continuamente  se  estén  evaluando  las 
labores,  así  el  conocimiento  se  expande  y  los 
problemas  se  solucionan  entre  más  personas 
fortaleciendo  la  colaboración  entre  ellas. 

P5.  Individuos  motivados.  Gestionar  proyectos 
en  torno  a  individuos  y  grupos  de  trabajo 
motivados  hacia  la mejora de procesos. Brindar 
todo  el  apoyo,  respaldo,  confianza  y 

Proyecto 
SPI 

R1. 
Efectividad 

R2. 
Incremental 

R3. ROI 
R4. 

Aplicabilidad 

P1 

P2  P3 

Pn



Dyna 164, 2010  255 

herramientas  necesarias  para  que  realicen  las 
tareas. 

P6.  Medición  continua  del  progreso.  La 
madurez  del  proceso,  como  el  desempeño 
promedio  de  los  proyectos,  debe  ser  la  medida 
primaria  de  la  mejora  del  progreso.  Las 
mediciones base para medir el desempeño son la 
productividad  y  la  calidad  (enfocarse  en  el 
producto  según:  los  tiempos  de  desarrollo, 
gestión,  trazabilidad,  niveles  de  calidad  con 
respecto  a  los  requisitos  de  mejora,  etc.). 

P7. Mejora y Aprendizaje continuos. El  trabajo 
deberá  ser  continuo  e  indefinido  a  través  de 
ciclos  de  mejora  en  el  tiempo  de  la  misma 
manera como el aprendizaje a través de cada uno 
de  los  ciclos  como  resultado  de  la  experiencia 
ganada  para  mejorar  la  toma  de decisiones. 

P8.  Infraestructura  de  trabajo  para  gestionar 
proyectos  de  SPI.  Soportar  el  proyecto  de 
mejora  sobre  una  infraestructura  de  trabajo 
adecuada.  Agile  SPI  –  Process  provee  una 
infraestructura  técnica  y  de  gestión  para  la 
creación  de  grupos  frente  a  una  serie  de 
actividades,  roles  establecidos  y  técnicas  de 
colaboración  como  el  TSP  para  conformación 
efectiva  de  grupos  de trabajo con calidad [26]. 

P9. Minimizar  la documentación. Minimizar  la 
documentación,  hacer  mayor  énfasis  en  aquella 
que  represente  gran  valor  para  la  gestión  del 

proyecto de mejora y no una pérdida de esfuerzo, 
tiempo y dinero. 

P10. Independencia del modelo de referencia a 
seguir.  Permitir  gestionar  proyectos  de  mejora 
independientemente  del  modelo  de  calidad  o 
método de evaluación que se elija 

Basados  en  los  anteriores  principios,  se 
definieron  los  requerimientos  de  Agile  SPI  – 
Process  para  determinar  cuando  y  cómo  un 
proyecto  de  mejora  puede  ser  clasificado  como 
un SPI Liviano. 

4.3 Caracter ísticas ágiles en el ciclo de vida 

Si  bien,  la  agilidad  viene  dada  por  la  búsqueda 
de  la  interiorización  y  aplicación  de  los 
principios ágiles, el ciclo de vida de Agile SPI ­ 
Process  expone  una  estructura  de  proceso  para 
guiar el alcance de  los objetivos y para soportar 
la  aplicación  de  los  principios.  El  ciclo  de  vida 
de Agile SPI es ágil y liviano porque delimita un 
camino mínimo  pero  completo  para  ejecutar  un 
ciclo  de  mejora  alcanzable  por  empresas 
MIPyMES que no cuentan con  la disponibilidad 
humana y  económica  suficiente para  emprender 
un  proyecto  SPI.  La  Figura  2  muestra  el 
modelado  bajo  SPEM  [13]  de  las  fases  que 
componen  a  Agile  SPI  –  Process:  Instalación, 
Diagnóstico,  Formulación,  Mejora  y  Revisión 
del proyecto. 

Figura 2. Modelado bajo SPEM de las fases de Agile SPI – Process 
Figure 2. Agile SPI – Process modelling on SPEM 

La Figura 3, muestra Agile SPI – Process como 
un proceso, iterativo e incremental, basado en lo 
que  denomina  casos  de  mejora.  Los  casos  de 
mejora  son  unidades  atómicas  a mejorar  en  las 
áreas  de  procesos  que  se  han  seleccionado  de 
acuerdo al nivel de prioridades establecida por el 
negocio. Los casos de mejora permiten obtener o 

arrojar  resultados  rápidos.  Estas  iteraciones  son 
mini­ciclos de mejora que hacen que el proyecto 
SPI  sea  orientado  al  valor,  una  de  las 
características  claves  para  poder  considerarlo 
como ágil. Las iteraciones de mejora desarrollan 
un conjunto de casos de mejora.
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Figura 2. Agile SPI ­ Process: Un Proceso de mejora 
iterativo e incremental 

Figura 2. Agile SPI ­ Process: An iterative and 
incremental improvement process 

El arrojar resultados rápidos de mejora permitirá 
que  las  mejoras  sean  visibles  desde  las  fases 
tempranas del proyecto SPI, esto brinda agilidad 
y  rapidez  en  la  medida  que  las  iteraciones  de 
mejora  brindan  retroalimentación.  El  orden  en 
que  se  realicen  las  iteraciones  y  sus  respectivos 
casos  de  mejora  depende  de  los  criterios  de 
priorización que  la empresa defina de acuerdo a 
sus  objetivos  de  negocio  y  los  diagnósticos 
realizados. 

La mejora  rápida y permanente  de  los procesos 
permite motivar al personal frente al proyecto de 
mejora y facilita mitigar riesgos del proyecto en 
las fases tempranas, en especial en lo referente a 
aspectos  económicos,  de  motivación, 
incertidumbre  y  poca  experiencia.  Esta 
característica permite enfocar el mayor  esfuerzo 
en  las  áreas  que  la  empresa  considere  más 
importantes para su negocio y no correr  riesgos 
en  un  proyecto  de  SPI  innecesario  o  bien 
dimensionado. 

El ciclo de vida es altamente influenciado por los 
modelos de ciclo de vida  iterativo e incremental 
presente  en muchos procesos de desarrollo  tales 
como RUP, XP, SCRUM, entre otros; dado que 
los  proyectos  de  mejora  cubren  extensos 
requisitos  e  impactan  toda  la  estructura 
organizacional de cualquier empresa, Agile SPI ­ 
Process  adapta  características  de  estos  modelos 
para crear un proceso de mejora completo, ágil, 
con menos personal  y  sensible  a  las  actividades 
referentes  a  la  gestión  [p.ej.,  reuniones, 
documentos, infraestructura, etc.]. 

En  la  anterior  figura,  además  del  concepto  de 
casos  de  mejora  introducido  se  visualiza  el 
paralelismo  que  puede  existir  entre  iteraciones 
de mejora,  esta  característica  es  ventajosa  en  el 
sentido de que se pueden introducir y desarrollar 
mejoras  en  áreas  de  procesos  donde  exista  una 
clara independencia. 

En  los  procesos  de  certificación,  son  muy 
importantes  los  modelos  de  evaluación,  ya  que 
nos  permiten  tomar  decisiones  y  guiar  el 
proyecto con respecto a los resultados obtenidos. 
Así  mismo,  permiten  estimar  el  grado  de 
madurez  con  base  a  un  referente  o  modelo  de 
calidad  [14]  para  determinar  las  oportunidades 
de  mejora  según  las  fortalezas  y  debilidades 
identificadas. 

5.  EL  VÉRTICE  HUMANO  DE  LA 
AGILIDAD EN AGILE SPI – PROCESS: LA 
CONFORMACIÓN  Y  GESTIÓN  DE 
EQUIPOS  DE  MEJORAMIENTO 
TSPI+SCRUM 

El  TSP  [15]  es  un  modelo  desarrollado  por  el 
Software  Engineering  Institute  (SEI)  que  ha 
resultado  ser  muy  valioso  para  guiar  a  los 
ingenieros y sus directores en el uso de métodos 
para  la  conformación  de  equipos  efectivos  de 
trabajo. Este modelo fue adaptado en Agile SPI – 
Process  para  usar  los  valores  propuestos  y 
garantizar un mejor trabajo en los equipos que se 
recomiendan  crear  (ver  [26]).  Esta  tecnica  la 
hemos  denominado  Team  Software  Process 
Improvement  (TSPI)  [8].  TSPI  provee  un 
contexto  disciplinado  y  ágil  para  el  trabajo  de 
mejora,  generando  consecuencias  positivas 
dentro  de  cualquier  proyecto,  uno  de  ellos  es 
permitir  a  los  participantes  y  personal 
relacionado  con  la  mejora,  llevar  a  cabo  un 
trabajo más eficiente,  ordenado, serio,  orientado 
al  valor  y  paralelo  a  sus  habilidades  y 
conocimientos,  realizando  así  un  trabajo  más 
eficaz.  Todo  esto  posible  siempre  y  cuando  se 
mantenga  la  premisa  de  que  los  equipos  se 
encuentren  adecuadamente  conformados, 
convenientemente  entrenados,  organizados  con 
miembros  expertos  y conducidos eficazmente.



Dyna 164, 2010  257 

Gracias al TSP adaptado a la mejora de procesos 
de software en Agile SPI – Process, el personal y 
demás  personas  involucradas  en  la  mejora, 
pueden  realizar  un  seguimiento  más  real  y 
ordenado  no  solo  de  los  grupos  de  mejora  que 
conforman  el  proyecto,  sino  también  con 
respecto  a  la  evaluación  periódica  y  su 
planificación. 

Integrado  al  TSPI  se  encuentra  el  modelo  de 
gestión  del  ciclo  de  vida  de  propuesto  en 
SCRUM, este proceso por orientar sus esfuerzos 
al  valor,  por  ser  dinámico,  adaptable  [16], 
iterativo e incremental para desarrollar cualquier 
producto o manejar y gestionar cualquier trabajo 
como  complemento  a  otras  metodologías  [17], 
ha permitido  llevar  a  cabo  la  implementación  y 
ejecución  de  iteraciones  de  mejora  de  una 
manera más completa, ordenada y ágil (ver [21], 
[22]  y  [20]).  En  el  siguiente  apartado 
describiremos  de  una  mejor  manera  dicha 
adaptación. 

5.1 Las iter aciones de Agile SPI – Process y su 
correspondencia  con el  proceso  de  desar rollo 
de software SCRUM 

Agile  SPI  –  Process  define  una  iteración  como 
un  WorkDefinition  de  SPEM  [13],  el  cual  se 
caracteriza  por  tener  un  “milestone”  (serie  de 
fechas  de  programación)  orientado  al  valor,  y 
corresponde  a  un  mini­ciclo  de  mejora  que 
permite  adelantar  el  desarrollo  y  gestión  de  un 
conjunto  de  casos  de  mejora  de  manera 
independiente.  La  iteración  es  el  concepto 
integrador  entre  fases  y  disciplinas.  Las  fases 
pueden  ser  descompuestas  en  el  tiempo  y  el 
espacio  (equipos)  por  iteraciones,  y  una 
iteración,  al  ser  por  sí  misma  un  proyecto  de 
mejora pero en menor escala, es definida a partir 
de  un  conjunto  de  disciplinas  de  acuerdo  a  la 
fase en la que se encuentre y a las características 
del proyecto de SPI. Las iteraciones en Agile SPI 
– Process son un agregado muy importante en la 
mejora de procesos  de  software,  ya que  de  esta 
manera  se  pueden  desarrollar  mejoras 
independientes.  La  clave  está  en  desarrollar 
iteraciones  en  áreas que  sean  independientes  de 
otras, de esta manera el trabajo en ellas se puede 
realizar  paralelamente,  sin  que  el  trabajo  de 
mejora  que  en  ellas  se  desarrolle  ocasione 

problemas, no  obstante hay  que  tener  en  cuenta 
que  puede  ocurrir  el  caso  en  el  que  exista  una 
dependencia  entre  áreas  (ver  [8]),  procesos  o 
subprácticas,  la  definición  depende  del  modelo 
de calidad que se haya elegido seguir como base, 
[p.e.,  para  ISO  se  habla  de  procesos  y 
subprocesos,  en  CMMI  de  prácticas  y 
subprácticas, en ese caso hay que estudiar cuál es 
el  impacto arrojado que podría crear un caso de 
mejora y con base  en  esto ordenar  la manera en 
cómo  se  priorizan  las  mejoras  en  los  demás 
casos de mejora [25]. 

Algo  en  lo  que  hemos  considerado  importante 
ahondar  y  detallar  en  este  trabajo,  es  que  las 
iteraciones para los casos de mejora en  las fases 
de  Diagnóstico,  Formulación  y  Mejora  pueden 
ser  desarrollados  de  manera  similar  a  la  forma 
como se lleva a cabo en SCRUM con los Sprints. 
En  cada  una  de  las  corridas  o  sprints  hay  tres 
fases: pr e­juego, juego y post­juego, las cuales 
fueron adaptadas  al  contexto  de un proyecto  de 
mejora  llamándolas:  pre­mejora, mejora  y  pos­ 
mejora [17]. 

De la misma manera, los casos de mejora pueden 
verse  como  los  Sprint  Backlog  o  Listado  de 
Requisitos de Mejora en nuestro caso, los cuales 
han  sido  desarmados  en necesidades  de mejora 
más  pequeñas,  y  éstos  en  su  totalidad  y 
respectiva correspondencia conformarían un área 
específica,  que  podrían  verse  como  un  listado 
priorizado  de  rasgos  requeridos  por  la mejora, 
listado que ha sido obtenido por  la valoración y 
posterior análisis realizado a la empresa [18]. La 
priorización  de  las  áreas  de  mejora  permite 
planificar  iterativamente  entregas  de  valor  a  la 
organización, y  enfocar  el  esfuerzo  inicialmente 
en  las  áreas  más  estratégicas  para  la 
organización. Cada organización  en  su proyecto 
de  mejora  deberá  priorizar  y  actualizar 
continuamente  la  prioridad  de  los  casos  de 
mejora. 

Agile  SPI  –  Process  incluye  en  su  manual  de 
Técnicas  y  Prácticas  [8],  una  técnica 
denominada:  Taller  de  Instalación  del  Proyecto 
de Mejora de Procesos Software (SPIAW – SPI 
Attribute Workshop), la cual permite reunir a los 
participantes  relevantes  del  proceso  y  encontrar 
las necesidades claves para el éxito del proyecto
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de mejora de primera mano como resultado de la 
negociación  entre  los  involucrados. 
En  la Figura  4  se visualiza  como  se  desarrollan 
las iteraciones de mejora en Agile SPI – Process. 
En  la  fase  de  pre­mejora  se  desarrolla  la 
disciplina  de  valoración  para  la  creación  del 
Registro de Acumulación o Retraso del Producto 
el  cual  ha  sido  llamado:  “Listado  de Requisitos 
de  Mejora  Iniciales”.  Luego  de  priorizar  las 
áreas a mejorar,  se  crea un  listado  de  requisitos 
de mejora mediante la evaluación de cada una de 
las  áreas,  lo  cual  permite  definir  un  orden  para 
cada una de las iteraciones de mejora a ejecutar. 
Es conveniente mediante la ayuda de una de Red 
de  Dependencias  ordenar  de  una  manera  más 
detallada  las  mejoras  a  realizar  en  las  áreas 
seleccionadas  para  la  mejora;  esta  red  permite 
identificar  los  casos  de  mejora  o  el  número  de 
iteraciones a desarrollar por cada área. Los casos 
de  mejora  podrían  ser  las  actividades  que 
componen  a  las  áreas  de  procesos,  teniendo  en 
cuenta  que  estas  pueden  llamarse:  prácticas, 
subprácticas,  procesos  o  subprocesos  según  el 
caso o el modelo de calidad que se haya elegido. 

Figura 4. Iteraciones en Agile SPI – Process 
Figure 4. Iterations on Agile SPI – Process 

Luego  de  identificar  los  casos  de  mejora  que 
componen el área y ordenarlos mediante una Red 
de Dependencias, continúa el posterior análisis y 
diseño  del  nuevo  o  mejorado  proceso  y  la 
respectiva  implantación  y  documentación  del 
mismo. 

En Agile SPI – Process no sólo se ha definido y 
adaptado  metodologías  como  SCRUM  y 
principios  ágiles  para  poder  proveer  soluciones 
en  espacios  de  gestión  de  las  iteraciones  de 

mejora,  también  adapta  y  propone  técnicas  y 
prácticas  para  la  conformación  y  gestión  de  los 
equipos  de  SPI,  ejemplifica  la  Red  de 
Dependencias que pueden  existir  entre  las  áreas 
o  prácticas  que  a  estas  las  componen 
dependiendo del modelo de calidad y  la manera 
de  cómo  tratar  esta  característica,  también 
documenta e identifica los hitos de verificación y 
productos  de  trabajo  resultantes  de  estos  y 
propone  algunas  plantillas  de  control  y  gestión 
para  el  proceso  de  mejora,  todo  esto  dentro  de 
una guía que no pretende ser un modelo extenso 
sino  un  proceso  de  mejora  de  procesos  de 
software  amigable,  fácil  de  utilizar,  ágil, 
independiente del modelo de calidad a utilizar y 
métodos  o  modelos  de  evaluación,  y  lo  más 
importante  adaptado  a  las  características  de  la 
industria del  software Colombiana y  el  resto  de 
Iberoamérica  como  se ha venido  realizando con 
el  proyecto  COMPETISOFT  [19], [6]. 

5.2 Activos livianos de proceso 

Agile  SPI  –  Process  tiene  asociados  activos  de 
proceso  incorporados a su mejora. Estos activos 
incluyen  componentes  anteriormente 
mencionados tales como: principios, disciplinas, 
roles,  actividades  y  productos  de  trabajo,  así 
como  plantillas  de  referencia  para  documentar 
los  productos  de  entrada  y  salida.  El  proceso 
busca alivianar la carga dejando los productos de 
trabajo mínimos, y simplificando el contenido de 
cada  uno  de  ellos  sin  perder  la  objetividad  del 
papel  que  juegan  los  documentos  en  una 
iniciativa  SPI.  Estos  siguen  la  premisa:  “haz  lo 
necesario,  si  alcanzas,  haz  algo  más”  [18]. 
Acompañando a Agile SPI – Process hay activos 
de  proceso  para  hacer  lo  necesario. 
Particularmente  para  las  actividades  de 
evaluación  se  cuenta  con  guías  de  entrevistas, 
encuestas,  contratación  de  personal,  plantillas 
de  planificación,  reporte  de  evaluación,  matriz 
de hallazgos, de perfiles de capacidad y madurez 
para CMMI  e  ISO/IEC  15504.  El método  tiene 
asociado  un  modelo  de  evaluación  liviano  para 
las  MiPyMEs  basado  en ISO/IEC 15504 [18]. 

La mayoría de los activos de proceso, son ágiles 
y livianos: principios, roles y prácticas adaptados 
desde  métodos  ágiles  y  otros  modelos  como 
SCRUM,  PSP  y  TSP  descritos  anteriormente  y
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utilizados  para  mejorar  y  guiar  el  trabajo 
personal y de equipos [20]. 

6.  ESTUDIOS DE CASO 

Agile  SPI  –  Process  ha  sido  y  sigue  siendo 
aplicado  en  6  empresas  pequeñas  del 
suroccidente  colombiano:  Por  razones  de 
Confidencialidad  las  empresas  serán  llamadas 
EmpDS1,  EmpDS2,  EmpDS3,  EmpDS4, 
EmpDS5 y EmpDS6. En este grupo de empresas, 
se  tienen  evidencias  de  su  aplicación  y 
excelentes  resultados  en  la  mejora  de  sus 
procesos software. Cuatro de  las cinco empresas 
estas iniciando el proceso de mejora, por lo tanto 
ellas  se  benefician  con  la  retroalimentación  y 
ajuste  de  los  modelos  utilizados.  La  tabla  1 
presenta  un  resumen  de  las  empresas  que 
aplicaron  y  que  están  aplicando  Agile  SPI  – 
Process  como  proceso  de  mejora  de  procesos 

software, el modelo de procesos MoProSoft y el 
método de Evaluación PvalCompetisoft, según la 
adaptación del proyecto COMPETISOFT. En  la 
figura,  también  se  muestra  el  tamaño  de  las 
empresas  según  el  número  de  empleados,  si 
poseen certificaciones de calidad, proyectos SPI 
previos,  equipo  interno  de  calidad  y  los 
productos  de  servicios  que  ofrecen. 

Los proyectos de mejora de procesos de software 
han sido ejecutados teniendo en cuenta cada una 
de  las  características  y  componentes  ágiles 
abarcando  en  un  80%  la  totalidad  del  proyecto 
SPI, ese 80% se refiere a la etapa de Instalación, 
Diagnóstico  y  Formulación,  las  cuales  se  han 
desarrollado  en  tiempo  aproximado  de  50  días, 
por cada uno de los casos de estudio. Es vital que 
los  proyectos  de  mejora  sean  ágiles  y  menos 
burocráticos,  Agile  SPI  –  Process  hasta  el 
momento así  lo  demuestra en  este  trabajo como 
en otros (ver [21], [22], [20] y [27]). 

Descripción y 
Nro. 

Empleados 

Esfuerzo y 
tiempo de 

mejora (Per. 
Hx/Mes) 

Resultados de 
mejora or ientado 

al proceso 

Resultados de 
mejora 

or ientados al 
valor  

Resultados de 
mejora 

intangibles 

EmpDS1  Educación: 
reportes y 
nómina 
6 Emp 
Micro 

(1­10 Emp) 

40 H/Mes 
4 Meses 

Áreas diseñadas del 
CMMI: 
­  Admón.  de 
Requisitos 
­  Gestión  de  la 
Configuración 
­ Solución Técnica 

Disminución  del 
número  de 
defectos del 8% 

Menor  estrés 
en  el  manejo 
de  nuevos 
requisitos. 
Menor  sobre 
esfuerzo  del 
personal 

EmpDS2  Software de 
administración. 

Software 
Financiero. 
20 Emp. 

Pequeña (11­50 
Emp) 

38 H/Mes 
4 Meses 

Áreas diseñadas del 
CMMI: 
­  Admón.  y 
Desarrollo  de 
Requisitos. 
Recomendaciones 
adicionales: 
Realizar  pruebas 
formales  de 
verificación  y 
validación. 

Disminución  del 
número  de 
defectos  del 
40%. 
Mejora  de  la 
planificación,  y 
disminución  de 
tiempos  de 
ejecución  del 
proyecto del 
10%. 

Menor 
esfuerzo  y 
estrés  en  la 
captura  de 
requisitos. 
Menor  número 
de  defectos 
encontrados  en 
el software. 

EmpDS3  Telefonía 
celular, 

dispositivos 
móviles. 
5 Emp 
Micro 

(1­10 Emp) 

44 H/Mes 
3 Meses 

Áreas  de  procesos 
diseñados  del 
CMMI: 
­  Planificación  de 
Proyectos. 
Procesos Mejorados 
según MoProSoft: 
­ Administración de 
un  Proyecto 

Aumento  en  el 
control  de  la 
gestión  de  los 
proyectos  y  el 
proceso  de 
desarrollo  de 
Software  del 
70% 
correspondiente 

Disminución 
en el tiempo de 
ejecución  de 
los  proyectos  a 
causa  de  la 
reutilización de 
plantillas.
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Específico. 
­  Proceso  de 
Desarrollo  de 
Software. 

al  nivel  1  de 
MoProSoft 

EmpDS4  Plataforma de 
Gestión del 

Conocimiento. 
5 Emp 
Micro 

(1­10 Emp) 

26 H/Mes 
3 Meses 

Procesos Mejorados 
según MoProSoft: 
­ Administración de 
un  Proyecto 
Específico. 
­  Proceso  de 
Desarrollo  de 
Software. 

Aumento  en  la 
gestión  de  sus 
proyectos, 
reducción  de 
costos  y 
planificación  del 
10% 

Mayor  control 
del  proceso, 
disminución  de 
estrés  y 
esfuerzo  del 
personal. 

EmpDS5  Software para la 
gestión de 

proyectos en la 
mejora continua: 

ISO 9001. 
4 Emp 
Micro 

(1­10 Emp) 

30 H/Mes 
3 Meses 

Procesos Mejorados 
según MoProSoft: 
­ Administración de 
un  Proyecto 
Específico. 
­  Proceso  de 
Desarrollo  de 
Software. 

Aumento  en  la 
gestión  de 
proyectos  y 
control  sobre  el 
proceso  de 
desarrollo  de 
Software  del 
90% 

Mayor  control 
del  proceso, 
disminución  de 
estrés  y 
esfuerzo  del 
personal. 

EmpDS6  Empresa 
dedicada al 
desarrollo de 
aplicaciones 

Web orientadas 
al servicio 

agropecuario. 

40 H/Mes 
3 Meses 

Procesos Mejorados 
según MoProSoft: 
­ Administración de 
un  Proyecto 
Específico. 
­  Proceso  de 
Desarrollo  de 
Software. 

Aumento  en  la 
gestión  de 
proyectos  y 
control  sobre  el 
proceso  de 
desarrollo  de 
Software  del 
10% 
Este  aumento  es 
mínimo dado que 
la  empresa  ya 
disponía  de  la 
documentación 
previa  de  su 
proceso  de 
gestión  y 
desarrollo. 

Mayor 
especificación 
del  proceso, 
disminución  de 
estrés  y 
esfuerzo  del 
personal. 

Tabla 1. Casos de Estudio 
Table 1. Cases of study 

Debido a  la  rápida  respuesta  entre  evaluación  y 
mejora,  los  resultados  mostraron  que  se  ganó 
confianza  sobre  el  trabajo  de  SPI  y  la 
visualización continua de los cambios de mejora 
rápidos  y  ágiles permitió mantener  el  interés  de 
los proyectos de mejora. Así mismo, debido a la 
disminución  del  esfuerzo,  la  retroalimentación 
continua,  la  actualidad  y  ajuste de  los modelos, 
los  casos  de  estudio  han  podido  desarrollarse 
exitosamente. 

7.  CONCLUSIONES  Y  TRABAJO 
FUTURO 

En  este  artículo  se  ha  presentado  un  Proceso 
Ágil  para  la  Mejora  de  Procesos  de  Software: 
Agile  SPI  –  Process.  Las  características 
fundamentales del proceso son: las disciplinas de 
trabajo transversales a un proyecto de mejora de 
las  cuales  se  hablará  en  un  posterior  trabajo,  la 
definición  y  adaptación  de  técnicas  para  la 
conformación de los grupos o equipos de mejora 
y  la  posibilidad  de  realizar  las  mejoras  en  los 
procesos de una manera iterativa e incremental.
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Para  aligerar  el  proceso,  Agile  SPI  –  Process 
adopta  los  principios  del  manifiesto  ágil  y  las 
características para un SPI  liviano,  lo  cual  hace 
que  los  proyectos  de  mejora  se  enfoquen  en 
arrojar  resultados  ágiles  y  de  acuerdo  a  las 
necesidades de las empresas. 

El proceso de mejora presentado en este artículo 
proporciona  a  las MiPyMEs_DS  un  proceso  de 
mejora  de  procesos  de  software  adaptado  a  sus 
características,  las  cuales  no  disponen  de  los 
medios  y  recursos  suficientes para  la aplicación 
de modelos  de mejora de procesos  tradicionales 
propuestos  por  el  SEI  o  la  ISO.  Para  la 
definición  de  Agile  SPI  –  Process  se  han 
considerado  las necesidades de  las empresas del 
sector  informático  de  Colombia  (inversión 
económica,  tiempo,  recursos,  gestión,  y  ROI), 
pero el proceso ha sido definido de forma tal que 
puede ser aplicado a cualquier empresa software 
del  sector  informático  Iberoamericano.  En 
relación  a  otras  propuestas  relacionadas,  Agile 
SPI – Process proporciona un proceso de mejora 
de procesos de software ágil y liviano con el fin 
de  establecer  mejoras  en  los  procesos  ágiles  o 
menos  burocráticos  independientemente  del 
modelo  de  calidad  de  software  elegido  (CMM, 
CMMI o ISO). 
Como  trabajo  futuro  se  pretende  refinar  el 
proceso  de  mejora  y  aplicarlo  a  más  empresas 
desarrolladoras  de  software  en  Iberoamérica,  y 
como  se  menciona  en  [7]  “ya  se  han  probado 
versiones  preliminares  de  estos  modelos  en 
empresas  de  México,  Argentina  y  Colombia,  y 
en  este  año  se  prevé  aplicarlos  en  los  demás 
países  incluyendo a dos empresas españolas con 
el  fin  de  refinar  los  modelos  y  empezar  a 
construir  las  herramientas  de  soporte 
correspondientes”,  de  igual  manera  se  está  a  la 
espera  que  se  emita  un  trabajo  donde  se 
presenten  los  resultados  concretos  en  la mejora 
de  procesos  de  software  de  las  empresas 
Iberoamericanas  que  han  participado  del 
proyecto COMPETISOFT. 
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